

Сводка
о ходе лесокультурной компании ГУП "Приднестровье - лес"
по состоянию на 4 апреля 2019 года

Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	%	в том числе по лесничествам																										
					Каменское		Рашковское		Глотнянское		Воронковское		Дубоссарское		Григориополь		Кармановское		Кицканское												
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт											
1. Посадка л/к, всего	га	130,0	125,3	96	17,4	15,6	89	10,0	5,4	54	9,6	9,6	100	9,5	9,5	100	21,7	19,7	90	25,0	26,0	104	27,5	30,0	109	9,3	9,5	102			
в т.ч. на вырубках	га	35,2	28,6	81	2,4	0,8	33	4,6			9,0	9,0	100	2,2	2,2	100	8,3	6,7	80		1,0							8,7	8,9	102	
кругосклоны	га	7,4	7,4	100							0,6	0,6	100	0,8	0,8	100	6,0	6,0	100												
прогалины, пустыри, пашни	га	9,0	9,0					5,4	5,4	100			3,0	3,0	100														0,6	0,6	100
принятые неудобия	га	78,4	80,3	102	15,0	14,8	98						3,5	3,5	100	7,4	7,0	94	25,0	25,0	100	27,5	30,0	109							
списание л/к	га																														
реконструкция	га																														
2. Дополнение л/к	га	107,0	91,4	85	33,4	10,0	30	14,0	14,0	100	3,1	14,7	467	0,4	11,8	295	17,9	15,7	87	10,5	10,8	102	4,0	4,0	100	24,2	10,4	42			
3. Содействие естественному возобновлению	га	76,0	0		6,0			6,0			5,0			5,0			6,0		22,0								17,0				
4. Посев питомника	га	2,7	0,15	5,5	0,01			1,25			0,01			0,11			0,01		1,25								0,05	0,15	300		
5. Закладка школ	га	2,75	1,9	69	0	0,22		1,0	0,46	46	0			0,05			0	0,0675		0,7	0,6	85	0	0,15		1,0	0,4	40			
6. Подготовка почвы, всего:	га																														
	га																														
	га																														
7. Выкопка посадматериала	г.ш	425,2	493,6	116	0	2,0		223,9	274,2	122	8,6	23,5	273	0	13,5		0		167	144	76	0				26,2	36,4	138			

Дополнительно: Г.л. спец. по в/л и о/з леса
 Стоколос Н.И.

Директор

Мельник С.Г.