

Сводка
о ходе лесокультурной компании ГУП "Приднестровье - лес"
по состоянию на 24 апреля 2019 года

№	Наименование показателей плана	Ед. из.	План		Факт	%	в том числе по лесничествам												Кицканское							
			План	Факт			Каменское	Рашковское	Плотнянское	Воронковское	Дубоссарское	Григориополь	Кармановское	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1.	Посадка л/к, всего	га	130,0	131,3	101	101	17,4	10,0	6,9	9,6	9,6	100	9,5	21,7	20,9	96	25,0	27,0	108	27,5	30,5	110	9,3	9,5	102	
	в т.ч. на вырубках	га	35,2	33,5	95	95	2,4	4,6	1,5	3,2	9,0	100	2,2	8,3	7,5	90		2,0					8,7	8,9	102	
	крутосклоны	га	7,4	7,4	100	100					0,6	100	0,8	6,0	6,0	100										
	прогалины, пустыри, лашны	га	9,0	9,0	100	100	5,4	5,4	100			3,0	3,0	100									0,6	0,6	100	
	принятые неудобья	га	78,4	81,4	103	103	15,0					3,5	3,5	100	7,4	7,4	100	25,0	25,0	100	27,5	30,5	110			
	списание л/к	га																								
	реконструкция	га																								
2.	Дополнение л/к	га	107,0	126,1	117	117	33,4	14,0	24,4	3,1	14,7	467	0,4	11,8	17,9	20,0	111	10,5	10,8	102	4,0	4,0	100	24,2	10,4	42
3.	Содействие естественному возобновлению	га	76,0	5,0	6	6	6,0			5,0	5,0	100	5,0	6,0				22,0			9,0			17,0		
4.	Посев питомника	га	2,7	1,08	40	40	0,01	1,25		0,01			0,11	0,01				1,25	0,92		0,01	0,01	100	0,05	0,15	300
5.	Закладка школ	га	2,75	1,941	71	71	0	1,0	0,524	0			0,05	0	0,0675			0,7	0,6	85	0	0,15	1,0	0,4	40	
6.	Подготовка почвы, всего:	га																								
		га																								
		га																								
7.	Выкопка посадматериала	г.ш.	425,2	493,6	116	116	3,0	223,9	274,2	122	8,6	23,5	273	0	13,5	0		167	144	76	0		26,2	36,4	138	

полнитель: Гл. спец. по в/л и о/з леса
Стоколяс Н.И.



Директор



Мельник С.Г.